

Planning BAPAAT 2010-2011

	###	oct.-10	nov.-10	déc.-10	janv.-11	févr.-11	###	avr.-11	mai-11	juin-11	juil.-11	août-11	###	oct.-11	
1		Stage pratique		Stage pratique		Stage pratique		centre		Stage pratique					1
2			centre	Stage pratique		Stage pratique			Stage pratique						2
3			centre	Stage pratique	centre	Stage pratique			Stage pratique	Stage pratique					3
4		centre	Stage pratique		centre	Stage pratique		Stage pratique	Stage pratique						4
5		centre	Stage pratique		centre			Stage pratique	Stage pratique				centre	Stage pratique	5
6		centre		Stage pratique	centre			Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique			centre	Stage pratique	6
7		centre		Stage pratique	centre	Stage pratique	centre	Stage pratique		Stage pratique			centre	Stage pratique	7
8		centre	Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique	centre	Stage pratique		Stage pratique			centre		8
9			Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique	centre		Stage pratique	Stage pratique			centre		9
10			Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	centre		Stage pratique	Stage pratique				centre	10
11		Stage pratique			Stage pratique	Stage pratique	centre	centre	Stage pratique					centre	11
12		Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique			centre	Stage pratique				Stage pratique	centre	12
13	centre	Stage pratique		centre	Stage pratique			centre	Stage pratique				Stage pratique	centre	13
14	centre	Stage pratique		centre	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	centre		centre			Stage pratique	centre	14
15	centre	Stage pratique	centre	centre		Stage pratique	Stage pratique	centre		centre			Stage pratique		15
16	centre		centre	centre		Stage pratique	Stage pratique		centre	centre			Stage pratique		16
17	centre		centre	centre	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique		centre	centre					17
18		Stage pratique	centre		Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	centre						18
19		Stage pratique	centre		Stage pratique			Stage pratique	centre				Stage pratique		19
20	centre	Stage pratique		Stage pratique	Stage pratique			Stage pratique	centre				Stage pratique		20
21	centre	Stage pratique		Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique					Stage pratique		21
22	centre		Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique	Stage pratique	Stage pratique					Stage pratique		22
23	centre		Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique				Stage pratique		23
24	centre		Stage pratique	Stage pratique	centre	Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique						24
25		centre	Stage pratique		centre	Stage pratique	Stage pratique		Stage pratique						25
26		centre	Stage pratique		centre			Stage pratique	Stage pratique				centre		26
27	Stage pratique	centre		Stage pratique	centre			Stage pratique	Stage pratique				centre		27
28	Stage pratique	centre		Stage pratique	centre	Stage pratique	centre	Stage pratique					centre		28
29	Stage pratique	centre	Stage pratique	Stage pratique			centre	Stage pratique					centre		29
30	Stage pratique	centre	Stage pratique	Stage pratique			centre		Stage pratique				centre		30
31				Stage pratique	Stage pratique		centre		Stage pratique						31

BAPAAT
CENTRE
588
SP
987
TOTAL
1575
soit 225 jours

Planning BAPAAT 2010-2011

14	21	20	23	21	20	23	20	22	11	0	0	20	10 225
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	--------