
1 S 1 L 1 J férié 1 S

2 D 2 M 2 V Stage 1 2 D

3 L 3 M 3 S 3 L Stage 2

4 M 4 J Centre 4 D 4 M Stage 2

5 M 5 V Centre 5 L Centre 5 M Stage 2

6 J 6 S 6 M Stage 1 6 J Stage 2

7 V 7 D 7 M Stage 1 7 V Stage 2

8 S 8 L Centre 8 J Stage 1 8 S

9 D 9 M Centre 9 V Stage 1 9 D

10 L 10 M Centre 10 S 10 L Centre

11 M 11 J Centre 11 D férié 11 M Stage 2

12 M 12 V Centre 12 L Stage 1 12 M Stage 2

13 J 13 S 13 M Stage 1 13 J Stage 2

14 V 14 D 14 M Stage 1 14 V Stage 2 + RE

15 S 15 L Stage 1 15 J Stage 1 15 S

16 D 16 M Stage 1 16 V Centre 16 D

17 L 17 M Stage 1 17 S 17 L Stage 2

18 M 18 J Stage 1 18 D 18 M Stage 2

19 M 19 V Centre 19 L Centre 19 M Centre

20 J 20 S 20 M Stage 2 20 J Centre

21 V 21 D 21 M Stage 2 21 V

22 S 22 L Stage 1 22 J Stage 2 22 S

23 D 23 M Stage 1 23 V Stage 2 23 D

24 L 24 M Stage 1 24 S 24 L

25 M 25 J Stage 1 25 D 25 M

26 M 26 V Stage 1 26 L Centre 26 M

27 J 27 S 27 M Stage 2 27 J

28 V 28 D 28 M Stage 2 28 V

29 S 29 L Stage 1 29 J Stage 2 29 S

30 D 30 M Stage 1 30 V Stage 2 30 D

31 M Stage 1 31 L

centre : 56 28 21

stage pratique : 84 119 77

105

280

Préqualification aux métiers de l'animation

Planning prévisionnel

Du  4 OCTOBRE  2018 au 20 DÉCEMBRE  2018

Septembre Octobre Novembre Décembre




